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Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN DEFENSIE EN VAN
ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2004

Naar aanleiding van berichtgeving uit de Verenigde Staten over prijsver-
hogingen in het JSF-programma heeft de vaste commissie voor Defensie
gevraagd een brief te sturen over de huidige stand van zaken in het
programma. Inmiddels heeft u de jaarrapportage over het jaar 2003 van
het project «Vervanging F-16» ontvangen. Naast een rapportage over de
activiteiten in het jaar 2003 is in deze jaarrapportage ingegaan op de
recente Amerikaanse programmawijzigingen, vooral als gevolg van de
onderkende gewichtsproblemen. Het Amerikaanse ministerie van
Defensie en Lockheed Martin hebben de details van deze programma-
wijzigingen uitgewerkt. Tijdens mijn bezoek aan de Verenigde Staten op
25 en 26 mei jongstleden heb ik mij persoonlijk op de hoogte laten
brengen van de resultaten van deze uitwerking. De resultaten zijn ook
gepresenteerd tijdens de op 27 mei gehouden «Chief Executive Officers
(CEO) conference» te Washington. Uit de presentatie is gebleken dat de
reeds in de jaarrapportage beschreven programmawijzigingen niet zijn
bijgesteld en dus nog steeds actueel zijn.

Voorafgaand aan de CEO-vergadering heb ik gesproken met de «Acting
Under Secretary for Acquisition, Technology and Logistics» van het
Amerikaanse ministerie van Defensie. Ik heb mijn zorg uitgesproken over
de gewichtsproblemen, de vertraging in het programma en de hierdoor
ontstane kostenstijgingen. Ik heb hem medegedeeld dat Nederland niet
zal bijdragen in de hogere kosten van de SDD-fase indien hierom van
Amerikaanse zijde zou worden gevraagd. Hij stelde dat gewichts-
problemen niet ongebruikelijk zijn in ontwikkelingsprogramma’s voor
jachtvliegtuigen. De problemen zijn volgens hem op tijd gesignaleerd. Met
de verlenging van de SDD-fase en de hiermee gepaard gaande verhoging
van het SDD-budget kan het programma volgens hem zodanig worden
aangepast dat er voldoende tijd en middelen beschikbaar zijn om de
ontstane problemen op te lossen. Hij heeft mij dan ook verzekerd dat er,
ondanks de gewichtsproblemen, sprake is van een stabiel programma.
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Dat geldt zeker voor de ontwikkeling van de «Conventional Take Off and
Landing» (CTOL) variant, het type waarin Nederland interesse heeft.

Naast de programmawijzigingen worden ook de resultaten inzake de
inschakeling van de Nederlandse industrie nauwlettend gevolgd. Het
ministerie van Economische Zaken heeft in verband hiermee Lockheed
Martin gevraagd om de omzetverwachting van de Nederlandse industrie
in de verschillende fasen van het programma te actualiseren. Afgelopen
week heeft Lockheed Martin schriftelijk op dit verzoek gereageerd (als
bijlage gevoegd)1. Deze brief is het sluitstuk van eerder tussen Lockheed
Martin en het Ministerie van Economische Zaken gevoerde correspon-
dentie. Daarnaast is de Vice-President van Lockheed Martin verzocht om
zijn brief nader toe te lichten, hetgeen is voorzien op 22 juni 2004 in een
gesprek met ons beiden. Thans wordt de reactie van Lockheed Martin
onderworpen aan een nadere analyse.

De definitieve besluitvorming over de wijzigingen in JSF-programma zal
plaatsvinden op 17 juni 2004, tijdens de bijeenkomst van de «US Defense
Aquisition Board» (DAB) onder leiding van de «Acting Under Secretary for
Acquisition, Technology and Logistics». Na de bijeenkomst van de DAB en
voltooiing van de analyse inzake de omzetverwachtingen van de Neder-
landse industrie zullen wij u in aanvulling op de jaarrapportage infor-
meren over de laatste stand van zaken in het JSF-programma en over de
gevolgen voor het project «Vervanging F-16». Daarin zal ook op hoofd-
lijnen worden ingegaan op de Nederlandse «business case».

De Staatssecretaris van Defensie,
C. van der Knaap

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
C. E. G. van Gennip

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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